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[摘  要] 水利水电工程项目和群众生产生活之间的联系尤为紧密,所以加强对水利水电工程建设管理问题进行探究十分重要。水利水电工程在

建设开展过程中不仅需要较高的投资成本,同时具备较强的工程技术性特点,因此对管理工作的开展也提出了更严格的要求。为此,本文就将对

水利水电工程建设管理工作问题展开详细研究和论述,希望通过对相关方法的提出,有效解决当前工作中的问题。 
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水利水电工程是目前我国经济建设工作中重要的组成环节,而水

利水电建设管理存在明显的复杂性特点,在系统建设和要求背景下,

怎样对具体工作方法进行贯彻和落实也成为了当前最需要研究的重

点问题。 

1 目前水利水电工程建设管理的主要问题 

1.1施工技术问题 

水利水电工程中对技术手段提出了十分严格的要求。在这项工程中需

要应用多种技术手段,只有保证每项技术的科学管理,才能实现工程质量

和水平的全面提升。但是在目前水利水电工程施工中,很多施工技术的落

实仍然存在很多问题,比如技术落后性问题,由于工作人员过分依赖传统

工作手段,因此很难实现工程质量的提升,不能实现对施工技术的灵活应

用
[1]
。作为我国的基础性建设工程,水利水电施工质量将对整体工程质量

产生直接影响,这也要求工作人员和管理人员要加强对施工技术管理问题

的关注和重视。 

1.2管理问题 

在水利水电工程建设项目发展中,群众越发认识到了技术和管理工作

的重要性,因此施工单位在加强对先进技术的应用基础上,还要加强对先

进化、全面性管理制度的构建,只有这样才能为施工项目的开展提供精准

依据。但是在实际研究中发现,大部分施工企业并没有构建起健全完善的

项目管理体系,在施工环节中,管理方式存在明显的混乱性问题,这一情况

的出现不仅会对水利水电工程发展造成负面影响,也将对水利水电工程质

量的优化造成负面影响。 

2 对水利水电工程建设管理进行发展的相关对策 

水利水电建设工程本身就是一项风险较高的工程项目,所以在社会形

式全面发展背景下,工作体制也在不断变化,在此种基础下加强对安全管

理理念的更新和发展就显得尤为必要,这不仅是目前水利水电建设安全工

作的关键性要求,同时也是推进和谐社会发展的基础条件。 

2.1加强对水利水电工程建筑管理质量的构建 

首先,组建制度研究组。按照水利水电工程的建筑特点,工作人员需要

按照工程建设要求制定合理化的施工管理制度,确保施工期间的管理制度

和施工后期养护制度都得到健全发展,确保不同施工阶段的施工质量得到

最大化保证,从而做到有据可查
[2]
。其次,在岗位责任制度的影响下实现岗

位职权的精准划分,保证每个工作都有专业的人员进行管理和应对,一旦

在工作中发生问题能够及时找到对应负责人进行处理,在奖惩制度的带动

和影响下,最大程度上发挥管理制度的权威性。最后,加强对水利水电工程

建筑质量管理监督机制的构建,通过对监督部门的组建,有效提升工作独

立性,最终更好的实现监督效果的优化和提升。 

2.2加强与施工技术和管理项目的协调性发展 

为切实提升企业经济效益,水利水电部门还需要加强对施工技术和管

理工作的有效协调。在对施工技术进行应用的过程中,工作人员也需要主

动接受上级管理,配合工作人员进行相关工作的开展,确保管理工作有效

性的最大化提升。但是研究发现,目前我国水利水电工程建筑中施工技术

和管理工作的协调效果并不乐观,这是因为工作人员和管理者无法实现有

效配合。所以,企业要想实现利益最大化发展,就更需要加强对施工技术管

理细节的完善,在保证责任落实到人额的基础上,实现对工作项目的有效

协调和管理
[3]
。 

2.3加强对建设的全过程质量监督管理 

在水利水电工程项目施工环节中,工作人员在项目开展之前就需要进

行原料、设备的科学管理,施工监管人员也要加强对技术人员的专业性考

核,从而将建设方案和施工标准进行对比研究,实现对施工前项目质量监

管工作的合理化开展。在施工项目的开展过程中,监管人员还要切实加强

对施工流程的全面掌握,在科学管理制度的作用下作为工作依据,只有保

证施工阶段每项环节得到合理监管,才能最大程度上避免和控制质量问题

的发生。在施工项目完成后,工作人员还需要借助先进的检验手段进行工

程项目检测,保证工程质量充分满足施工标准,实现工程质量和建设水平

的全面提升。 

3 结束语 

综上所述,水利水电工程中往往具备较多的施工管理影响因素,这也

意味着施工管理工作存在较强的复杂性。在研究中可知,当前我国水利工

程建设项目中仍然存在很多问题,所以在项目实施的过程中,也要构建健

全完善的管理制度,在技术和管理方面上着手,通过对项目质量的合理化

控制,实现水利水电工程建设管理水平的全面提升,只有这样才能为今后

工程管理目标的落实提供合理化帮助。 
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